



Fremdriftsplan for Kollektivet Borettslag

Rensing av ventilasjonskanaler

NB! I utgangspunktet er dette en låst plan - Dersom arbeidsleder finner det mulig i forhold til fremdrift og sikkerhet - kan evt. avvik diskuteres og avgjøres på stedet.

Arbeidet i leilighetene vil starte i øverste etasje og fra laveste adresse/nr.

Arbeidet i hver leilighet vil ta ca 30 min +/- .

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
--	--------	---------	--------	---------	--------

Dato	25.03.2019	26.03.2019	27.03.2019	28.03.2019	29.03.2019
Adresse/Nr	Hovseterveien 96, 10.-7.etg	Hovseterveien 96, 6.-2.etg	Hovseterveien 96, 1.etg + Hovseterveien 98, 8.- 7.etg	Hovseterveien 98, 6.-4.etg	Hovseterveien 98, 3.-1.etg

Dato	01.04.2019	02.04.2019			
Adresse/Nr	Hovseterveien 100 A+B	Hovseterveien 102 A+B	X	X	X

For mer informasjon, se fremside

Har du spørsmål vedrørende fremdriftsplan eller arbeidet som skal foregå, ta kontakt på telefon:

Power Clean Ventilasjon AS

TLF: 32 17 87 77